



# 立川第七中学校体育館復旧事業

## 説明会

- ①令和5年3月4日（土）10時00分～
- ②令和5年3月6日（月）19時00分～

場所：西砂小学校体育館

立川市

教育委員会事務局 教育部 教育総務課  
行政管理部 施設課

1. 体育館の復旧方針について
2. 体育館の復旧スケジュールについて
3. 新体育館及び仮設体育館の基本設計(案)  
について
4. 現体育館解体工事等の説明会について
5. お問い合わせ先

# 1 体育館の復旧方針について

- 令和4年6月30日(木)未明に発生した立川第七中学校体育館の火災に伴い、全庁的なプロジェクトである「第七中学校体育館復旧対策プロジェクト会議」において、早期の復旧を図り、教育活動及び地域活動等への影響を最小限とするため、復旧方法について検討
- 検討にあたっては、建築技術の専門家から建替えまたは改修の妥当性に関する意見を聴取することとし、当該意見では改修の場合は建替えよりも工期が長くかかるほか、コスト面は建替えと同規模またはそれ以上となる可能性があることが判明

# 1 体育館の復旧方針について

- このことから、次のとおり復旧方針を決定

## 【復旧方針】

現体育館の速やかな解体・除却を実施し、建替えによる新体育館を築造する。

- この復旧方針に基づき、現体育館の解体及び新体育館の建設に係る設計や工事などを実施し、令和6年度2学期の10月頃から新体育館を供用開始する予定

## ※出火原因

- ・令和4年8月に立川消防署から連絡があり、体育館2階東側倉庫天井裏の電気配線がショートし、着火したものと推定されるとの説明
- ・そのため、再発防止策として漏電の有無を調査する絶縁抵抗測定の緊急点検を小・中学校で実施

# 2 体育館の復旧スケジュールについて



	令和4年度		令和5年度												令和6年度																							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1														
① 設計(解体・建設)	設計(解体・建設)		[Bar from 4/2 to 5/7]																																			
② 仮設体育館リース	設計	工事							リース開始										解体・復旧工事																			
③ 現体育館解体工事			解体工事		[Bar from 4/4 to 5/10]																																	
④ 新体育館建設工事										建設工事(改修を含む。)					[Bar from 5/11 to 6/3]							供用開始(R6年度2学期)																
⑤ 備品購入等																	備品購入等					[Bar from 6/4 to 6/6]																
⑥ 説明会	説明会		[Bar at 4/2]		[Bar at 4/3]									説明会		[Bar at 5/10]																						

### 3 新体育館及び仮設体育館の基本設計(案)について



#### (1) 生徒アンケートの実施

- 目的

新体育館の設計を検討するにあたり、生徒の意見を参考にするためアンケートを実施

- 実施期間

令和4年12月1日(木)～16日(金)

- 回答方法

生徒に配布している一人1台タブレットPCから回答

- 回答状況


学年	生徒人数	回答人数	回答率
1年生	141人	128人	90.8%
2年生	156人	122人	78.2%
3年生	171人	140人	81.9%
合計	468人	390人	83.3%

### 3 新体育館及び仮設体育館の基本設計(案)について



#### ● 設問・回答結果

問 どのような新体育館になると良いと思いますか。  
以下の項目から重要だと思うものを2つ選択（その他を含む。）してください。  
その他を選択した場合は、具体的な内容を入力してください。



### 3 新体育館及び仮設体育館の基本設計(案)について




#### ● その他の意見

- ・部活が行いやすい体育館 3人
- ・床が滑りにくい体育館 2人
- ・最新技術を取り入れた体育館 2人
- ・きれいな体育館 2人
- ・バスケットボールのコートが公式で使いやすい体育館 1人
- ・バスケットボール部など、走れるトラックが2階にある体育館 1人
- ・みんなが楽しむ道具がある体育館 1人
- ・運動がしたいと思える体育館 1人
- ・演劇の校内発表で使いやすい舞台や装置(照明や音響)のある体育館 1人
- ・怪我をしても怪我がひどくない体育館 1人
- ・更衣室が広く、きれいな体育館 1人
- ・柔剣道場のある体育館 1人
- ・生徒が安全に活動できる体育館 1人
- ・無垢材を使用した体育館 1人
- ・明るく、室温が快適で、全校・学年集会が使いやすく、太陽光パネル、LED照明などがある体育館 1人
- ・さまざまな球技に取り組める体育館 1人

### 3 新体育館及び仮設体育館の基本設計(案)について



## (2) 全体配置図・構造等



<新体育館>  
構造 鉄筋コンクリート造  
(一部鉄骨造)  
階数 2階  
延床面積 約2,100m<sup>2</sup>  
高さ 約12m

<渡り廊下(新体育館)>  
構造 鉄骨造  
延床面積 約50m<sup>2</sup>

<仮設体育館>  
構造 鉄骨造  
階数 1階  
延床面積 約660m<sup>2</sup>  
高さ 約9m


<渡り廊下(仮設体育館)>  
構造 鉄骨造  
延床面積 約150m<sup>2</sup>

### 3 新体育館及び仮設体育館の基本設計(案)について




## (3) 新体育館

### 【新体育館 1階平面図】







### 3 新体育館及び仮設体育館の基本設計(案)について

#### 【新体育館 2階平面図】



### 3 新体育館及び仮設体育館の基本設計(案)について

#### 【新体育館 立面図】




### 3 新体育館及び仮設体育館の基本設計(案)について



#### (4) 仮設体育館

【仮設体育館 1階平面図】



## 4 現体育館解体工事等の説明会について



### ● 内容

現体育館の解体工事と仮設体育館の建設工事に係る工事スケジュールや施工方法、また工事車両の通行経路、安全対策等について説明

### ● 日時

令和5年4月14日(金)午後7時～8時30分

令和5年4月15日(土)午前10時～11時30分

### ● 場所

西砂小学校 体育館

## 5 お問い合わせ先



### 【教育部 教育総務課】

〒190-8666 立川市泉町1156-9

TEL 042(523)2111 内線2469

FAX 042(528)1204

Eメール [kyouikusoumu@city.tachikawa.lg.jp](mailto:kyouikusoumu@city.tachikawa.lg.jp)

### 【行政管理部 施設課】

〒190-8666 立川市泉町1156-9

TEL 042(523)2111 内線2427

FAX 042(521)2568

Eメール [shisetsu@city.tachikawa.lg.jp](mailto:shisetsu@city.tachikawa.lg.jp)