

立川第五中学校建替事業スケジュールを見直しました

平素より、本市の教育行政にご理解とご協力賜り厚くお礼申し上げます。

本市は、令和2年度に策定した「立川市前期施設整備計画」に基づき、令和4年度に「立川第五中学校整備基本計画」を策定し、事業者選定の手続きを進めてまいりました。令和5年度中の入札中止に続き、令和6年度の公募にも参加申請がなく手続き中止となったため、全体の事業スケジュールを再度見直すこととなりました。

<変更前のスケジュール>

	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度
設計	事業者公募・選定・契約		基本・実施設計							
解体		2月		既存プール		既存体育館		既存校舎		
建設		9日			新プール・新体育館		新校舎	供用		
引越		入札中止			●引越		●冬休み引越			
校庭								校庭整備		

<変更後のスケジュール> 現時点での想定です。

	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度
設計	事業者公募・選定・契約		基本・実施設計							
解体		2月	↑設計者選定手続		既存プール		既存体育館		既存校舎	
建設		9日	11月15日		新プール・新体育館		新校舎	供用		
引越		入札中止	手続中止			●引越		●春休み引越		
校庭									校庭整備	

これまでは設計・施工一括方式を前提として進めましたが、設計と施工を別の事業者が発注する方式に変更し、まずは、基本・実施設計を行う設計者を選定します。工事のスケジュールを含めて設計で検討しますが、令和13年度の新校舎供用開始を目標とし、事業を進めてまいります。

度重なる変更でご心配をおかけして申し訳ありません。今後の事業の進捗に合わせ、適宜、説明会の開催を予定しております。

問い合わせ先

立川市 市長公室 公共施設マネジメント課 施設更新調整係・施設更新整備係
 〒190-8666 立川市泉町 1156-9 電話：042-523-2111（内線 2474・2130）
 ファックス：042-527-8074 メール：k-manage@city.tachikawa.lg.jp